
ID Tevékenység Id tartam

1 Teleház épület együttes 572 days

2 Tervezési program 362 days

3 Tervezési program indítása 0 days

4  El zetes megvalósíthatósági tanulmány 40 days

5 El zetes közm  egyeztetések 22 days

6 El zetes építési engedély  kérelem beadása 0 days

7 El zetes Építési engedély elbirálása 60 days

8 El zetes Építési engedély 0 days

9  Beruházási program / építészeti program 27 days

10  Építési engedélyeztetési tervek 56 days

11  Európai Uniós pályázat készítése 40 days

12 Építési engedély kérelem beadása 0 days

13  Építési engedélyeztetés 60 days

14 Építési engedély 0 days

15 Joger s építési engedély 30 days

16 Finanszirozási program 30 days

17 Döntés a megavlósításról 0 days

18  Tender dokumentáció összeállítása 30 days

19 Tender felhívás 0 days

20  Tendereztetés 50 days

21 Kivitelez  kiválasztása 0 days

22 Kivitelez i Szerz dés kötés 20 days

23 Kivitelezés 230 days

24  Kiviteli tervek készítése 180 days

25 Helyszíni El készít  munkák 25 days

26  munkaterület átadás 0 days

27  felvonulás 5 days

28  bontási munkák (épületek) 20 days

29 Teleház I. ütem 143 days

65 Pajtaszínház II. ütem 139 days

98 Kézm vesház III .ütem 119 days

128 Szállás épület IV .ütem 125 days

157 Küls  munkák V. ütem 110 days

158  közm  építés csatorna, víz, f tés, elektromos 50 days

159  útburkolatok, parkolók 30 days

160  épület közötti és körüli közleked  felületek 20 days

161  kert rendezés 30 days

162  levonulás 3 days

163 Befejez  eljárások 109 days

164  Megvalósulási tervek 30 days

165  Használatba vételi eljárás 40 days

166 Használatba vételi engedély 0 days

167  Üzembe helyezési eljárás 20 days

168 Üzembe helyezési engedély 0 days

169 Projekt átadás 0 days
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Lehoczki Zsolt, Lakóépülettervezési Tanszék,

Diplomatervezés: Teleház épületegyüttes, Őriszentpéter

Helyszín organizációja, M = 1:20016

B-B metszet M = 1:200

A-A metszet M = 1:200

A beruházás időbeli ütemezése


