Tevékenység neve Idétartam| 2018 marcius 2018 aprilis 2018 Majus 2018 junius 2018 julius 2018 augusztus 2018 szeptember 2018 oktober 2018 november 2018 december]
1 |Méhészeti tantzem - Tarsashaz méheknek 52 nap I 1
2 Munkaterulet elékészitése Tnap !
3 Munkaterdlet atvétele Tnap
4 Felvonulas 3 nap
5 Epitési tertilet lehatarolasa 1nap segédmukas(4),gépkezeld
6 Ideiglenes kdzm(i kiépitése 1nap segédmunkas(4),vizvezetékszereld(2),villanyszerel 6(2)
7 Felvonulasi épuletek elhelyezése 1nap segédmunkas(4),gepkezeld
8 Foldmukak 9 nap
9 Humusz lenyesése 1nap édmunkas(4),gépkezeld
10 Munkagodor kiemelése 7 nap segédmunkas(6),g9épkezel6(2)
11 Kitermelt fold elszallitasa 1nap segedmunkas(6);gepkezeld(2)
12 Alapozas 16 nap I 1
13 Zsaluzas 2 nap acs(2);segédmunkas(4)
14 Gépészeti csovek, attorések kialakitasa 1nap acs(2)
15 Vasalat elhelyezése 4 nap _lbetonacélszerel6(2);gépkezelc">;segédmunkés( 2)
16 Betonozas szivattyls technoldgiaval 2 nap [ segédmukas(4)komtves(2),gepkezel6(2)
17 Drénszivargd rendszer elhelyezése 4 nap komuves(2);segédmunkas(4)
18 Labazati vasbeton fal 14 nap I 1
19 Zsaluzés 2 nap -lsegédmunkés(4);écs(2)
20 Vasalat elhelyezése 4 nap _lsegédmunkés(z);betonacélszerelé(Z);gépkezeIé
21 Betonozés szivattyUs technolégiaval 2 nap egmunkas(4);komuves(2),gépkezel6(2)
22 Labazati fal vizszigetelése 3nap segédmunkas(2),vizszigetel6(2)
23 Vasbeton aljzatlemez 18 nap IL |
24 Kavicsfeltoltés 3 nap segédmunkas(4);gépkezelé(2)
25 Kavicstomoritése 2 nap egédmunkas(2);,gépkezeld
26 Hbszigetelés elhelyezése 3 nap segédmukas(4);hdszigeteld(3)
27 Zsaluzas 2 nap (—}5 sedégmunkas(4);acs(2)
28 Vasalat elhelyezése 4nap (P segédmunkas(2);betonacélszereld(2);,gépkezeld
29 Betonozas szivattyls technoldgiaval 2 nap unkas(4);,kémuves(2),gépkezel6(2)
30 Vizszigetelés 5 nap gédmunkas(2),vizszigeteld(2)
31 Teherhordd szerkezet épitése 83 nap i 1
32 Labazati vasbeton fal 14 nap I 1
33 Zsaluzés 3 nap B segédmunkas(4):4cs(2)
34 Vasalat elhelyezése 4 nap (—}!->—$igédmunkés(2),'betonacélszereIc")(2);gépkeze|c">
35 Betonozas szivattyus technoldgiaval 2 nap £ as(4);komlves(2);gépkezel6(2)
36 Lébazati fal vizszigetelése 3 nap [ | segédmunkés(2);vizszigetel6(2)
37 Falszerkezet épitése 35 nap [ 1
38 Bitumenes altét lemez fektetése 1nap #—;éiédmunkés(Z);écsﬂ)
39 Also talpgerendék elhelyezése, rogzitése 5 nap _—sigédmurkés(G);écs(Af)
40 JAF Holz borovi KVH fatartok régzitése 10 nap gedmunkas(6);acs(4)
41 Felsé talpgerendak elhelyezése, rogzitése 5 nap dégmunkas(6);acs(4)
42 Falmerevitd gerendak rogzitése 3 nap segédmunkas(6);acs(4)
43 Kétodali OSB tablak régzitése 2 nap Il segédmunkas(4);acs(2)
44 STEICOzell hészigetelés beflvasa 2 nap -lsegédmunkés(Z),’hészigeteIé(6)
45 Bels¢ lécvaz szerkezet épitése 4 nap segédmunkas(4);acs(2)
46 STEICOflex 036 hészigetelés elhelyezése 3 nap f segédmunkas(2);hdszigetel6(6)
47 Kulso tartd épitése 7 nap
48 Zsaluzas 2 nap segédmunkas(4);acs(2)
49 Vasalat elhelyezése 3 nap segédmunkés(2);betonacélszerel6(2),gépkezeld
50 Betonozas szivattyls technoldgiéval 2 nap unkas(2);komuves(2);gépkezeld(2)
57 Tet6szerkezet épitése 27 nap 1 |
52 JAF Holz borovi KVH gerendak elhelyezése 7 nap segédmunkas(4);acs(4),gépkezeld
53 Belsd lécvaz szerkezet épitése 4 nap segédmunkéas(4);acs(2)
54 STEICOflex 036 hészigetelés elhelyezése 3 nap L—;fédmunkés@);écs@)
55 STEICOuniversal hészigetelés elhelyezése 3 nap -lsegédmunkés(Z);hészigeteIc’i(6)
56 Ellenléc elhelyezése, rogzitése 3 nap segédmunkas(2);acs(4)
57 Deszkézat rogzitése 2 nap segédmunkas(2);acs(4)
58 Rheinzink kett6s allokorcos fedés elkészitése 5 nap sedégmunkas(4);épuletbadogos(6)
59 Rheinzink Rees rendszer(i hofogd rogitése 2 nap q segédmunkas(2);épuletbadogos(4)
60 Kulsé nyilaszarok elhelyezése 10 nap 4 segédmunkés(2);épuletasztalos(4)
61 Kulsé homlokzati hészigetelés 10 nap segédmunkés(2);hdszigetel6(8)
62 Badogozas 13 nap [ 1
63 MARLEY négyszogletl fuggesztett eresz szerelése 3 nap nun%s(Z);é Uletbadogos(4)
64 Ablakparkany 3 nap [ | segédmunkas(2);épuletbadogos(2)
65| Valaszfalak szerelese 14 nap I
66 Favaz elhelyezése 5 nap Llsegédmunkés(df);écs@
67 Egyoldali EMOCELL vélyogrostlap felrakésa 2 nap -lseédmunkés(4);éC‘(6)
68 Gépézeti csovek, vezetékek beszerelése 2 nap Spész;vizvezetékszereld(2);villanyszereld(2)
69 Vélaszfalak hészigetelése 2 nap segédmunkéas(4);acs(6)
70 Masik oldali EMOCELL vélyogrostlap feltakasa 2 nap sedégmunkas(4);4cs(6)
71 Belso festés 4 nap segédmunkas(2);fest6(6)
72 Padlérétegrendek 18 nap I |
73 Hbszigetelés elhelyezése 4 nap segédmunkas(2);komives(4)
74 Padlofutés lefektetése 3 nap gépész(6)
75 Aljzatbeton készitése 5 nap _lsegédmunkés(4);kéml]ves(6)
76 Hidegburkolat készftése 6 nap - segédmunkas(2);
77 Tornac épités 8 nap  Em— hidegburkolé(6)
78 Kavicsfeltoltés 2 nap - segédmunkas(4);,gépkezeld(2)
79 Kavicstomoritése 2 nap segédmunkas(2);gépkezeld
80 Szegélykovek fektetése 3 nap gédmunkas(4);komUves(6)
81 Thermowood borovi kilsd teraszburkolat fektetése 3 nap -—SL segédmunkés(4);komuives(6)
82 Utémunkalatok 4 nap i
83 Levonulas 1nap § . segédmuncas(4),gépkezeld
.l sedégmunkas(4);
84 Tereprendezés 3 nap o kertesz(2);gépkezeld
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